
◆資金計画比較◆ 

当初計画（2022年 7月）建設事業費総額 

11 億 3,300 万円 
収入の部 

補 助 金     659,000,000 

自己資金     273,000,000 

借 入 金     131,000,000 

寄 付 金      70,000,000 

合    計  1,133,000,000 

支出の部 
施設建設費用    953,000,000 

解体工事費    23,000,000 

設計監理費用     26,000,000 

備品諸費用等     10,000,000 

予 備 費     18,000,000 

消 費 税    103,000,000 

合        計  1,133,000,000 

 

 

◆工事の概要 および 日程◆ 

敷地内に点在している居住棟(６棟)、食堂、浴

室棟、医務棟を、集約型施設(３階建､木造２×４

工法､耐火造)に建て替える。 

建築面積：１６２１.７５㎡ 

共有区分(２階建)：事務室・医務室・厨房・   

食堂・地域交流スペース 

居住区分(３階建)：婦人保護施設宿舎・    

ＤＶ等緊急一時保護宿舎 

着  工：2023年 3月 

竣工予定：2024年 3月→※11月へ延長見込 

 

 

 

補正（2023年 8月）建設事業費総額 

14 億 7,990 万円 
収入の部（令和 5年 7月 31 日現在まで） 

補 助 金     746,610,000 

自己資金     242,770,000 

借 入 金     190,000,000 

寄 付 金     228,270,000 

合    計   1,407,650,000 

支出の部 
施設建設費用  1,253,000,000 

解体工事費     40,000,000 

設計監理費用     26,000,000 

備品諸費用等     10,000,000 

予 備 費     18,000,000 

消 費 税    132,900,000 

合 計  1,479,900,000 

不 足     72,250,000 

 

 

 

★ ご寄付のお振込先 ★ 

千葉銀行 館山支店 館山南特別出張所 
店 番 号：２２５  預金科目：普通 
口座番号：３２６８６１４ 
口 座 名：かにた婦人の村 

※ 短縮名でのお振込みが可能に
なりました。 

ゆうちょ銀行 
口座番号：００１３０－２－２０５６９ 
口 座 名：かにた後援会 
▼他の金融機関からお振込の場合▼ 
金融機関コード：９９００ 
店  番：０１９  預金種別：当座 
店  名：〇一九店（ゼロイチキュウ店） 
口座番号：００２０５６９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付目標額 7,000 万円 

かにた婦人の村 

建て替え資金寄付のお願い 

社会福祉法人 

ベテスダ奉仕女母の家 

改訂版 



御 礼 

 令和 4 年 7 月より募集いたしました、「かに

た婦人の村建替資金寄付金」につきましては、

多くのみなさまからご支援を賜り、誠にありが

とうございました。おかげさまで、令和4年度

末の時点で目標額の 7,000 万円を大きく上回

る 1 億 8,150 万円のご支援が寄せられ、令和

5 年度に入ってからも 4,677 万円が新たに集

まり、計2億 2,827万円に達しております。 

全国各地に、かにた婦人の村の必要性をご理

解してくださる方がこんなにも多くいらっしゃ

ることを改めて実感し、職員・利用者一同、た

いへん心強い気持ちでおります。深く感謝申し

上げます。 

 

事業費の高騰 

 かにた婦人の村耐震改築整備工事は、本来で

あれば、みなさまからお預かりしたご厚志によ

って、滞りなく進むはずでした。しかし、大阪

万博会場建設工事の遅滞の要因としても報道さ

れているように、建築資材や人件費の高騰が、

まったく予測を超えるレベルで全国で起こって

おり、私たちの新棟建築工事も深刻な影響を受

けています。昨年7月の時点で計画していた総

事業費は11億 3,300万円だったのですが、今

年 1月に入札を実施したところ、まったく応札

がなく、不調が３回続いた末に、最終的には 14

億 7,990万円まで高騰してしまいました。 

借入金の増額 

この事業は、高齢者となった利用者さんが安

全に生活でき、さらに、令和６年４月に施行さ

れる新法「困難な問題を抱える女性への支援に

関する法律」に合わせて、新規入所の女性が安

心して生活できる施設とするための工事ですの

で、中止するわけにはいきません。 

そこで、法人が負担する自己資金の不足分を

補うため、福祉医療機構と銀行からの借入額を

最大限増やしましたが、令和 5 年 7 月末現在、

なお 7,225 万円が不足の状態にあります。 

また、着工後の諸手続きに時間を要したこと

や、工事費減額調整のために設計変更が生じ、

図面が修正になったことなどから、基礎工事に

取り掛かることができず、工事の中断期間が生

じてしまいました。その結果、工期は当初予定

の３月中旬から 11 月末までに延長されること

となり、４月の新法施行と同時に新棟での生活

をスタートすることが難しくなりました。 

建替寄付金の受付を継続します 

 このような状況ですので、令和 5年 8月 1日

～令和 6 年 11 月 30 日までの期間を新たに設

定して、改めて建て替えのためのご寄付をお願

いすることにいたしました。 

前回のご案内により、既にご支援を賜わって

いるところですが、重ねてのご支援、さらには

新たにご支援をいただける方からのご厚志をお

待ちしております。この建て替えを何としても

成し遂げるために、心よりお願い申し上げます。 

2023 年 8月吉日 

●小冊子を配布します● 

女性の人権擁護や支援に関連する社会貢献をお考えの

団体様や企業様向けに、「かにた婦人の村」建替寄付金

に関する小冊子を作成しました。ご入用の方は、必要部

数、送付先住所、お名前を、下記までご連絡ください。 

かにた後援会 
TEL：080-7044-6261 

FAX：0470-24-1562 

kanitakouenkai@gmail.com 

 

社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家 

理 事 長 大沼  昭彦 

婦人保護長期入所施設 かにた婦人の村 
施 設 長 五十嵐 逸美 

名誉村長 天羽 道子 

294-0031 千葉県館山市大賀５９４ 
TEL:0470(22)2280/FAX:0470(24)1562 

▲ 工事が中断した建設現場（7 月中旬撮影） 


